

		WBS	Nome	Durata	Data di Avvio	Data di chiusura	Costo
1		1	Avvio e Analisi dei requisiti	0,122 giorni	29/01/26, 08:50	04/02/26, 09:48	29,02 €
2		1.1	Analisi delle esigenze dell'azi...	0,031 giorni	29/01/26, 08:50	04/02/26, 09:05	7,75 €
3		1.2	Identificazione dei ruoli	0,028 giorni	04/02/26, 09:05	04/02/26, 09:18	5,77 €
4		1.3	Analisi vincoli aziendali sulle f...	0,031 giorni	04/02/26, 09:18	04/02/26, 09:33	7,75 €
5		1.4	Definizione obiettivi	0,031 giorni	04/02/26, 09:33	04/02/26, 09:48	7,75 €
6		2	Analisi funzionale	0,078 gior...	04/02/26, 09:48	04/02/26, 10:25	11,62 €
7		2.1	Analisi richieste modifica appr...	0,031 giorni	04/02/26, 09:48	04/02/26, 10:03	4,00 €
8		2.2	Analisi gestione conflitti ed ec...	0,031 giorni	04/02/26, 10:03	04/02/26, 10:18	3,75 €
9		2.3	Definizione commenti	0,016 giorni	04/02/26, 10:18	04/02/26, 10:25	3,87 €
10		3	Progettazione DataBase	0,141 gior...	04/02/26, 10:25	11/02/26, 09:33	34,88 €
11		3.1	Individuazione delle entità pri...	0,031 giorni	04/02/26, 10:25	04/02/26, 10:40	7,75 €
12		3.2	Definizione relazioni tra entità	0,031 giorni	04/02/26, 10:40	11/02/26, 08:55	7,75 €
13		3.3	Definizione dei vincoli d'integrità	0,016 giorni	11/02/26, 08:55	11/02/26, 09:03	3,87 €
14		3.4	Realizzazione schema E/R	0,062 giorni	11/02/26, 09:03	11/02/26, 09:33	15,50 €
15		4	Analisi tecnica e architettura	0,266 gior...	11/02/26, 09:33	18/02/26, 09:40	35,37 €
16		4.1	Definizione architettura client ...	0,125 giorni	11/02/26, 09:33	11/02/26, 10:33	16,00 €
17		4.2	Progettazione della gestione d...	0,062 giorni	11/02/26, 10:33	18/02/26, 09:03	7,50 €
18		4.3	Definizione della gestione dei ...	0,062 giorni	18/02/26, 09:03	18/02/26, 09:33	8,00 €
19		4.4	Scelta delle tecnologie di svilu...	0,016 giorni	18/02/26, 09:33	18/02/26, 09:40	3,87 €
20		5	Progettazione interfaccia uten...	0,812 gior...	18/02/26, 09:40	11/03/26, 10:10	100,50 €
21		5.1	Progettazione della schermata...	0,188 giorni	18/02/26, 09:40	25/02/26, 09:10	24,00 €
22		5.2	Progettazione del calendario f...	0,188 giorni	25/02/26, 09:10	25/02/26, 10:40	22,50 €
23		5.3	Progettazione delle interfacce ...	0,188 giorni	25/02/26, 10:40	04/03/26, 10:10	24,00 €
24		5.4	Progettazione della sezione a...	0,25 giorni	04/03/26, 10:10	11/03/26, 10:10	30,00 €
25		6	Implementazione	1 giorno	11/03/26, 10:10	08/04/26, 10:10	124,50 €
26		6.1	Implementazione della gestio...	0,312 giorni	11/03/26, 10:10	18/03/26, 10:40	40,00 €
27		6.2	Implementazione del calendar...	0,25 giorni	18/03/26, 10:40	25/03/26, 10:40	30,00 €
28		6.3	Implementazione delle regole ...	0,25 giorni	25/03/26, 10:40	01/04/26, 10:40	32,00 €

[illegible]

		WBS	Nome	Durata	Data di Avvio	Data di chiusura	Costo
29		6.4	Implementazione della gestio...	0,188 giorni	01/04/26, 10:40	08/04/26, 10:10	22,50 €
30		7	Test e validazione	0,094 gior...	08/04/26, 10:10	15/04/26, 08:55	23,25 €
31		7.1	Test delle richieste ferie	0,031 giorni	08/04/26, 10:10	08/04/26, 10:25	7,75 €
32		7.2	Test della gestione dei conflitti	0,031 giorni	08/04/26, 10:25	08/04/26, 10:40	7,75 €
33		7.3	Test dei ruoli	0,031 giorni	08/04/26, 10:40	15/04/26, 08:55	7,75 €
34		8	Documentazione finale	0,125 gior...	15/04/26, 08:55	15/04/26, 09:55	31,00 €
35		8.1	Scrittura documentazione tecn..	0,031 giorni	15/04/26, 08:55	15/04/26, 09:10	7,75 €
36		8.2	Scrittura del manuale utente	0,031 giorni	15/04/26, 09:10	15/04/26, 09:25	7,75 €
37		8.3	Stesura relazione finale	0,062 giorni	15/04/26, 09:25	15/04/26, 09:55	15,50 €

[illegible]